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INTRODUCTION 

La justification du travail de l’ARPELA pour contrôler la prolifération du myriophylle à épis est décrite au 

complet dans les rapports de nos opérations 2019, 2020 et 2021. En 2022, nous en sommes à la quatrième 

année de cette opération et les pages suivantes en présentent le détail. 

Les sujets suivants sont abordés dans ce rapport: 

1- Autorisation d’opérer  

2- Financement 

3- Promotion et sensibilisation des citoyens d’Eastman 

4- Équipements et matériel 

5- Localisation des sites à traiter 

6- Installation des toiles et arrachage 

7- Surveillance des zones installées 

8- Retrait des toiles  

9- Nettoyage des toiles 

10- Entreposage des toiles et des équipements 

11- Résultats obtenus 

12- Conclusion 

13- Annexes 

Annexe 1 : Affiche de sensibilisation au lavage d’embarcations 

Annexe 2 : Panneaux zones de myriophylles 

Annexe 3 : Instructions – Mise en place des toiles 

Annexe 4 : Instructions - Retrait des toiles 

Annexe 5 : Instructions – Lavage des toiles 

Annexe 6 : instructions – Retrait des bouées et affiches 
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1- AUTORISATION D’OPÉRER 

Nous en étions à la dernière année du Certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques qui permet l’installation de toiles entre le 15 juin et le 15 septembre. Au 

cours de l’hiver qui vient, nous déposerons une nouvelle demande de Certificat permettant d’opérer pour les 

années 2023 à 2026. 

 

2- FINANCEMENT  

Une subvention de 40 000$ octroyée à l’ARPELA le 04 février 2019 par la municipalité à même son fonds 

environnement est devenue au cours des 3 dernières années un levier majeur pour obtenir d’autres fonds qui 

nous permettent de mener nos opérations depuis quatre ans. Le tableau suivant résume les sommes obtenues:  

 

Source de fonds Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022 

Municipalité Eastman 22 000$ 9 900 $  6 250 $ 

ECO-Action   14 815 $ 18 215 $ 

MRC Memphrémagog   4 500 $ 4 500 $ 

Événement-Les 3 Grâces   14 400 $  

Desjardins   2 000 $  

TOTAL 22 000 $ 9 900 $ 35 715 $ 28 965 $ 

 

 

3- PROMOTION ET SENSIBILATION DES CITOYENS D’EASTMAN 

Des articles d’information et de suivi sont régulièrement publiés sur notre site web www.arpela.ca , dans le 

bulletin municipal bimensuel « Le Trait d’Union », à travers des communiqués de l’ARPELA par courriel aux 

membres, et sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Arpela-Eastman-2137614053144571/ 

Nous avons participé à une conférence de presse organisée par les municipalités d’Eastman et de Bolton-Est, le 

11 mai 2022 pour annoncer la mise en route d’une station de lavage des embarcations. Installée au parc 

Missisquoi-nord. La station est accessible sans frais. L’ARPELA a produit une affiche pour en faire la promotion. 

Voir Annexe 1. Nous l’avons distribuée en particulier auprès des chalets qui offrent la location à court terme, 

soucieux de sensibiliser des occupants qui ne connaissent probablement pas la fragilité de notre lac. Et 

également, sachant que plusieurs locataires arrivent avec leurs propres embarcations. 

Nous avons tenu notre assemblée générale le 04 juin 2022 et réuni 46 personnes. C’est l’occasion pour 

informer les membres de l’ensemble des activités que nous menons pour améliorer la qualité du lac. 

http://www.arpela.ca/
https://www.facebook.com/Arpela-Eastman-2137614053144571/
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La publication régulière d’informations à propos de notre travail sur le Myriophylle continue de susciter un vif 

intérêt de la part des riverains et des citoyens d’Eastman en général. Nous avons reçu plus de 5 000$ en dons 

et le nombre de membres atteint les 300.  

En 2021, grâce à la subvention de la MRC, nous avons produit un vidéo de 9,15 minutes qui explique notre 

méthode de traitement du myriophylle par toiles synthétiques, soit la préparation des toiles et le système 

d’enroulement et déroulement des toiles sur notre plateforme polyvalente.  Les vidéos sont disponibles sans 

frais sur notre site web et sur Youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=utHDph-dllg 

 

4- ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL 

Nous travaillons avec un ponton usagé et sa remorque servant au transport du ponton et des toiles. Le ponton 

est muni d’une plateforme multifonctionnelle pour la pose, le retrait et le lavage des toiles, à laquelle nous 

avons ajouté un système motorisé qui procède à l’enroulement automatique des toiles. L’équipement est en 

bonne condition et nous pourrons l’utiliser plusieurs années moyennant quelques réparations dues à l’usure 

normale.  

Au cours des quatre dernières années nous avons acheté deux moteurs électriques, deux génératrices, trois 

batteries et leur chargeur, et une couseuse portative pour l’assemblage des toiles et leur lestage. En 2021, nous 

avons acheté le matériel et préparé 41 nouvelles toiles, portant notre inventaire à 105 toiles. C’est ce nombre 

que nous avons installé en 2021 et 2022. Nous avons fait imprimer une douzaine de panneaux installés sur des 

structures flottantes pour délimiter les zones où les toiles ont été installées, ainsi que les zones de forte 

concentration de myriophylles, indiquant aux plaisanciers d’éviter de circuler sur ces zones. Voir Annexe 2. 

La municipalité nous prête gracieusement le sous-sol de la maison Missisquois pour entreposer l’équipement 

alors que les toiles et le ponton sont remisés sur le terrain municipal. 

 

5- LOCALISATION DES SITES À TRAITER 

Ce sont les bénévoles d’ARPELA qui ont déterminé l’emplacement des sites à traiter en 2022, à partir de la 

carte de localisation réalisée en 2018 par le RAPPEL, marqués par des bouées autour de chaque zone à traiter.  

  

6- INSTALLATION DES TOILES ET ARRACHAGE 

En l’absence de disponibilité du RAPPEL, nous avons fait une entente en février avec Plongée Magog pour la 

saison 2022 de nos opérations d’installation des toiles. Notamment, deux de nos bénévoles ont pris les 

formations en réanimation cardio-respiratoire et en administration d’oxygène, sous la supervision du président 

de Plongée Magog, monsieur Denis Mongeau. Ils sont ainsi habilités à officier comme aides de surface au 

moment de chaque plongée et sont qualifiés pour les trois prochaines années.  

L’installation des toiles s’est déroulée sur deux jours et demi, les 20, 21 et 23 juin. Bien que les vents aient 

parfois excédé 15 km/h, nos opérateurs ont trouvé avec les plongeurs des solutions pour pouvoir malgré tout 

aligner les toiles correctement, incluant une bande de recouvrement pour chaque toile. Nous avons déboursé 

4 527,15 $ pour l’installation des toiles par Plongée Magog. Tout le reste a consisté en travail bénévole. Le 22 

https://www.youtube.com/watch?v=utHDph-dllg
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juillet, les mêmes plongeurs ont procédé à l’arrachage des tiges en bordure des zones toilées, pour une facture 

de 1 810.86$. Voir Annexe 3 – Instructions mise en place des toiles. 

Un étudiant à la maitrise du professeur Courtemanche est venu inspecter à deux reprises les quadrats qui 

avaient été posés en bordure de quelques zones traitées à l’été 2021. 

 

7- SURVEILLANCE DES ZONES INSTALLÉES  

Nous avons disposé nos panneaux en coroplast identifiés à l’ARPELA et indiquant « Contrôle du myriophylle à 

épis – Défense de circuler sur les zones ». Les panneaux ont été positionnés selon un plan qui identifiait les 

grandes zones infestées par le myriophylle. L’objectif est d’éviter que les moteurs à hélice circulent au-dessus 

de ces zones car ils coupent les tiges, ce qui favorise leur multiplication par bouturage. De plus, toutes les zones 

où les toiles ont été installées sont faciles à repérer car une petite bouée est attachée à chaque toile et flotte à 

la surface.  

Nous avons constaté que les usagers en embarcation semblent plus ou moins respecter les zones de grande 

concentration de myriophylle. En conséquence, pour l’été prochain, nous prévoyons installer un chapelet de 

petites bouées orange lestées individuellement qui circonscriront chacune des grandes zones. Il deviendra alors 

bien plus difficile de passer au-dessus de ces sites. 

 
8- RETRAIT DES TOILES 

L’expérience de 2021 nous a enseigné qu’il est possible de retirer les toiles sans l’aide de plongeurs. Chaque 

toile est repérable par sa petite bouée et les bénévoles ont travaillé avec le plan qu’ils avaient fait lors de 

l’installation des toiles. Voir annexe 4 : Instructions- Retrait des toiles. Ils ont ainsi débuté l’enlèvement des 

toiles le 12 septembre 2022, mais ont été interrompus rapidement, constatant la perforation d’un flotteur du 

ponton. Il a fallu le sortir de l’eau et transporter le flotteur chez un soudeur. Grâce au travail de nos bénévoles, 

et à la proximité du soudeur, nous avons été en mesure de remettre le ponton à l’eau et de terminer le retrait 

des toiles le 26 septembre. 

C’est un travail difficile pour les opérateurs sur le ponton car les toiles sont très sales et alourdies par 

l’accumulation de sédiments. Il a fallu en tout 85 heures de travail intense par une équipe de 4 bénévoles qui 

se sont relayés. L’opération a coûté 841$ incluant les frais de réparation et de transport. 

 

9- NETTOYAGE DES TOILES 

Le nettoyage a eu lieu les 05 et 06 octobre, totalisant 70 heures avec 9 bénévoles. L’opération s’est réalisée sur 

le terrain de la municipalité. Nous avons utilisé le même équipement que l’an dernier, soit un système 

motorisé d’enroulement des rouleaux de toile à la verticale installé sur notre plateforme multifonction 

débarquée du ponton. Un opérateur arrosait les toiles à l’aide d’un boyau à incendie au fur et à mesure de leur 

enroulement, contrôlé par un deuxième opérateur. Deux autres bénévoles effectuaient l’installation des toiles 

sur l’enroulement et leur transport sur un site du terrain municipal qui nous est gracieusement fourni. Voir 

Annexe 5 – Instructions lavage des toiles.   
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10- ENTREPOSAGE DES TOILES ET DES ÉQUIPEMENTS 

Nous avons une entente avec la municipalité pour entreposer sur son terrain de la rue Principale le ponton, sa 

remorque et les toiles roulées et empilées sur des palettes. Le reste du matériel : moteurs, batteries, chargeur, 

génératrice, treuil, couseuse, panneaux, est entreposé au sous-sol de la maison Missisquois, prêté aussi par la 

municipalité. 

 

11- RÉSULTATS OBTENUS 

Depuis 2021, nos plongeurs procèdent à l’arrachage au pourtour des toiles, une méthode nécessaire pour 

empêcher le retour de toute tige de myriophylle sur les zones traitées. Une nouvelle caractérisation du lac, 

réalisée en septembre 2022 semble le confirmer partiellement. La cartographie 2022 indique bien que la 

densité des myriophylles sur les sites traités en 2019, 2020 et 2021 a beaucoup diminué, représentant une 

concentration entre 5 et 24 % alors qu’elle était entre 75 et 100 % en 2018. Toutefois, il faut viser l’éradication 

complète pour éviter la recolonisation, ce qui représente l’obligation de poursuivre le travail sur encore 

plusieurs années. L’ARPELA dispose d’équipements performants et d’une réserve suffisante pour poursuivre 

ses opérations jusqu’en 2024. Après quoi, il faudra chercher de nouvelles avenues de financement. 

Le tableau suivant présente le détail des frais engagés ainsi que des heures travaillées pour l’opération 2022, 

qui s’est terminée avec une dépense de 23 861$ en espèces et une contribution bénévole valant 24 705$, pour 

736 heures de travail. Un coût total pour 2022 de 48 566$. Sans le bénévolat, il aurait été impossible de réaliser 

ce projet.  

 

Budget myriophylle 2022 Calendrier de Réalisation Espèces Heures Nature 

Description de l'activité Début Fin 2022 

Revenus obtenus en 2022           

Municipalité 2022-01-01 2022-12-31 5 000 $     

ARPELA 2022-01-01 2022-12-31 5 027.00 $     

Subvention MRC 2021-05-25 2022-06-30 4 500.00 $     

Subvention ECCC An-2 2021-04-01 2022-03-31 18 215.00 $     

Principales tâches réalisées en 2022           

Sensibilisation des résidents 2022-01-01 2022-12-31 1 581.73 $ 170 8 500 $ 

Formation, aides de surface, 2 bénévoles 2022-06-01 2022-06-14 407.44 $ 42 2 250 $ 

Préparation équipements 2022-05-01 2022-05-30 253.10 $ 60 2 100 $ 

Repérage des sites à traiter 2022-06-08 2022-06-08   10 200 $ 

Pose des toiles, travail de Plongée Magog 2022-06-20 2022-06-23 4 527.15 $     

Pose des toiles, travail des bénévoles 2022-06-20 2022-06-23 721.64 $ 113.5 2 270 $ 

Réparation, pose, panneaux Zone de 
myriophylle 2022-06-27 2022-06-27   18 630 $ 
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Arrachage des tiges, Plongeurs Magog+ 
Ubishop's 2022-07-22 2022-07-22 3 310.86 $ 14 490 $ 

Retrait des toiles, travail des bénévoles 2022-09-12 2022-09-26 841.19 $ 85 1 700 $ 

Nettoyage des toiles, travail des bénévoles 2022-10-05 2022-10-06 151.00 $ 70 1 400 $ 

Trésorerie, assurance 2022-01-01 2022-12-31 834.58 $ 41 1 435 $ 

Production des rapports 2022-01-01 2022-12-31 135.00 $ 41 2 050 $ 

Réunions, sessions de travail 2022-01-01 2022-12-31 37.00 $ 66.5 1 330 $ 

Caractérisation, certificat d'autorisation 2022-09-01 2022-12-31 10 410.32 $ 5 350 $ 

Honoraires professionnels 2022-01-01 2022-12-31 650.00 $     

Total plongeurs, matériel et équipement 2022-01-01 2022-12-31 23 861.01 $     

Total travail bénévole  2022-01-01 2022-12-31 24 705.00 $ 736 24 705 $ 

Coût du projet en espèces et nature, 2022   2022-01-01 2022-12-31 48 566.01 $     

 

Le travail bénévole est évalué suivant l’échelle suggérée par le programme ECO-Action d’Environnement-

Canada, à savoir : 

- Communication, comptabilité : 70$/h; 

- Entretien, réparation matériel : 35 $/h; 

- Installation, retrait, lavage de toiles, participation aux réunions : 20$/h 

 

 

CONCLUSION 

Nous en sommes à la quatrième année de notre opération de contrôle du myriophylle. Malgré tout, plusieurs 

constats et améliorations ont encore été faits au cours de cette année. 

Vu l’ampleur de la tâche d’étendre 105 toiles sur le fond du lac, qui représente une couverture de 3 150 m2, 

nous constatons que c’est le maximum gérable au cours d’un opération annuelle. Cela tient surtout à la 

disponibilité de personnes volontaires pour faire le travail, qui est très exigeant physiquement. Il est difficile de 

retenir une partie des bénévoles d’une année à l’autre. Ce qui nous amène à douter de pouvoir poursuivre sur 

les 3 ou 4 prochaines années qui nous semblent nécessaires pour traiter toutes les surfaces affectées. Nous 

faisons régulièrement des appels à la relève. 

Depuis le début, nous avons continuellement cherché à réduire nos coûts d’opération. Deux nouveautés 

importantes à cet égard cette année. Nous avons payé les frais de formation (400$) de deux de nos bénévoles 

afin qu’ils soient qualifiés « Aide de surface », une exigence de la CNESST. Une économie de 2000$ par année 

pour les trois prochaines années. Nous avons fait affaire avec une firme privée de plongeurs professionnels 

pour l’installation des toiles et l’arrachage des tiges. Après une demi-journée d’acclimatation, il s’est avéré que 

nous avions pris la bonne décision. Cette nouvelle équipe a trouvé une meilleure façon de déplacer le ponton 

pour aligner parfaitement les toiles et travailler même en conditions de forts vents. Une économie évaluée à 

5000$ pour notre opération 2022. 
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Une autre bonne nouvelle. Nous avons commandé une nouvelle caractérisation du lac en septembre, après le 

retrait des toiles. Il apparait que les surfaces traitées entre 2019 et 2021 ne présentent plus de myriophylles ou 

en présentent des quantités minimes. Ces résultats nous encouragent à poursuivre le travail et nous allons 

demander le renouvellement de notre certificat d’autorisation pour les années 2023 à 2026. 

Nous tenons à remercier sincèrement la municipalité d’Eastman, le gouvernement du Canada, la MRC de 

Memphrémagog, le Restaurant Les Trois Grâces, et Caisse Desjardins pour leur appui à ce projet.  

 

Nous tenons également à remercier les membres de l’exécutif de l’ARPELA qui ont mis beaucoup de temps et 

d’effort pour réaliser ce projet, ainsi qu’une dizaine de bénévoles qui ont participé aux diverses étapes de notre 

opération Myriophylle 2022. 

 

Préparé par Michèle Desrochers, présidente. 14 décembre 2022 
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Annexe 1 : Affiche de sensibilisation au lavage d’embarcations 
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Annexe 2 : Panneaux zones de myriophylles 

 

 

 

Annexe 3 : Instructions – Mise en place des toiles 

 

Compte rendu de notre opération 2022 

Résumé : 

• Opération débutée le 21 juin, pause en raison du vent le 22, suite et fin le 23 juin 2022  

• La mise en place incluait la préparation d’un plan sommaire et la numérotation des toiles 

• Deux plongeurs requis 

• Deux-trois kayaks sont nécessaires 

• Durée de l’opération : deux jours (dont 54 toiles dans une journée) 

Opérations préalables 

• Mettre en place des bouées temporaires pour indiquer les zones à couvrir 

• La veille ou le matin, amener à la plage au moins 30 toiles pour la pose AM 

• Le déplacement des toiles doit se poursuivre dans la journée 
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Équipement nécessaire au site d’embarquement 

• Deux poubelles 

• Les sacs de bouées  

• Les 2 barres de départ pour les plongeurs 

• La pince d’alignement temporaire des toiles (déplacé par les plongeurs) 

• Couteau, pince coupante, ruban adhésif, tie wrap et quelques outils 

• 3-4 puisettes pour ramasser les tiges de myriophylles coupées par les moteurs 

• Équipement de sécurité  

• Une gaffe si possible, mais pas obligatoire 

• Numéros (ordre à vérifier en raison des pertes annuelles) 

• 1 ancre avec corde et grosse bouée jaune 

L’opération sur l’eau 

• Trois personnes sont requises, dont une doit être qualifiée Aide de surface. 

• Deux à la gestion des barres, bouées et numérotation 

• Un aux moteurs 

• L’équipe s’est rassemblée à 8h au 141 George Bonnallie 

• Le chargement des toiles se fait à la plage du Chemin de Petite rivière. Max 33 barres (à vérifier) 

Le travail avec les plongeurs 

• On procède à une vérification sommaire du site et planification de la mise en place 

• Ils se placent dans la partie la moins profonde et pointent la direction de la première toile 

• Léradiquons s’approche des plongeurs en s’assurant que la toile a déjà son flotteur et son numéro 

séquentiel 

• Dès l’arrivée aux plongeurs, ceux-ci essaient de stabiliser l’embarcation et tirent le tube d’extrémité 

vers le fond 

• Ils retiennent la toile avec leurs barres d’ancrages temporaires lesquelles sont munies d’un flotteur 

• Le bateau débute la marche arrière environ 5 secondes après que les plongeurs ont pris la toile. Le 

temps peut varier. 

• Au bout de la toile, ils placent une bouée de guidage temporaire. 

• La toile suivante doit se faire en chevauchant la toile précédente (qui doit être à bâbord du bateau). Ils  

s’assurent d’un chevauchement de 6 à 10 po. 

• Entre chaque toile déposée, Léradiquons va s’ancrer à la grosse bouée jaune pour laisser aux plongeurs 

le temps de placer la toile sur le fond du lac. 

L’expérience a démontré que : 

• Les toiles sont plus faciles à poser si l’on débute du côté peu profond 

• La direction du vent a peu d’importance, mais vitesse max de +/- 15km 

• Puisque le moteur latéral est à bâbord (gauche), nous avons découvert que le retrait est plus facile si 

on enlève les toiles de gauche à droite. Elles doivent donc être positionnées en déplaçant Léradiquons 

de telle sorte que la dernière toile posée est toujours à bâbord de la suivante. 

L’opération au sol 

• Deux personnes pour conduire la remorque et amener les toiles vers la plage 
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Bon à savoir  

• La pédale ajoutée pour le fonctionnement du second moteur est super. 

• Vers l’avant, le moteur doit être préaligné selon un angle déterminé 

• À proximité des plongeurs, le moteur latéral doit être tourné pour aider la marche arrière. 

• Prévoir l’achat d’un extincteur qui a disparu 

Accord préalable 

• Permission de la ville pour utiliser la plage 

Description des équipes pour la pose en 2022 

• Sur l’eau 

o René Vincent (capitaine) 

o Francois Provencher  

o Guy Borduas ou Michel Hardy 

• Au sol 

o Denis Riendeau (chauffeur) 

o Michel Hardy 

o Pierre Poissant 
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Annexe 4 : Instructions - Retrait des toiles 

 

Objet :   Compte rendu de notre opération  

Résumé : 

• Opération débutée le 12 septembre et terminée le 26 septembre2022  

• Le retrait fut grandement facilité par le plan et la numérotation des toiles 

• Aucun plongeur requis 

• Aucun kayak n’est requis 

• Durée de l’opération : un jour et demi 

• Pour l’an prochain, je crois qu’on peut tout retirer en 8-9 heures 

Opérations préalables 

• Retirer dans les jours précédents le retrait des toiles, les affiches et les bouées non reliées aux toiles 

• Les éléments retirés sont entreposés sur la plage  

L’opération sur l’eau 

• Quatre personnes sont requises 

• Une à la gestion des bouées et au démarrage/arrêt du moteur de treuil. 

• Deux à la gestion des barres et toiles 

• Un aux moteurs 

• L’équipe s’est rassemblée à 8h au 141 George Bonnallie 

• Les toiles sont déchargées sur la plage du Chemin de la Petite rivière à toutes les 25 à 33 max  

L’expérience a démontré que : 

• La direction du vent a peu d’importance, mais la vitesse max +/- 15 km/h 

• Puisque le moteur latéral est à bâbord (gauche), nous avons découvert que le retrait est plus facile si 

on enlève les toiles de gauche à droite. Elles doivent donc être retirées en déplaçant Léradiquons de 

telle sorte que la prochaine toile est toujours à tribord (droite). 

Équipement nécessaire 

• Deux poubelles  

o Une vidange  

o Une avec sac pour les bouées 

• 2-3 gros sacs à vidange pour mettre les bouées 

• Couteau, pince coupante, ruban adhésif et quelques outils 

• Un Filet 

• Équipement de sécurité  

• Une gaffe si possible, mais pas obligatoire 

• 2 bouées d’urgence en cas de perte de toile, pour identifier le site de recherche 

L’opération au sol 

• Deux personnes pour conduire la remorque et transporter les toiles et les bouées vers la zone désignée 

par la ville pour le lavage  

• laisser le dernier voyage sur la remorque pour le nettoyage prochain (si la sortie du bateau n’est pas 

imminente) 
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• Déplacement des bouées et affiches, etc. (retirées au préalable). 

Bon à savoir  

• Les bouées jaune et bleu pour la détermination des toiles devront en grande partie être remplacées 

pour l’an prochain. 

• Les bouées jaunes ont en grande partie été détruites par les oiseaux. 

• Même si le flotteur a disparu la corde flotte encore 

• Nous ignorons si les bouées en mousse orange seront plus durables 

• La pédale ajoutée pour le fonctionnement du second moteur est super. 

• Prévoir l’achat d’un extincteur qui a disparu 

Accords préalables 

• Permission de la ville pour utiliser la plage 

• Permission de la ville pour utiliser le site de lavage 

Description des équipes en 2022 

• Sur l’eau 

o René Vincent (capitaine) 

o Francois Provencher (bouées et treuil) 

o Guy Borduas ou Michel Hardy 

o Bernard Desmarais 

• Au sol 

o Denis Riendeau (chauffeur) 

o Michel Hardy 

o Pierre Poissant 

Bris et avaries 

• Le moteur principal   

o La barrure de profondeur a brisé (la nouvelle pièce a été commandée et reçue) 

o Le moteur donnait des coups genre tourne-tourne pas (probable en raison de la surchauffe 

engendrée par la marche arrière.) Le lendemain le moteur original était à nouveau fonctionnel. 

o Nous avons complété avec le moteur d’urgence que nous avions en stock 

• Ponton 

o En frottant sur une roche au site d’entreposage, un flotteur a percé (nous l’avons 

provisoirement réparé). Mais avons dû cesser nos opérations en raison de la faible flottabilité. 

o Le flotteur a été retiré et envoyé pour soudure chez ferme Simard 

o La roche a été déplacée et des bandes de caoutchouc ont été ajoutées au quai. 

 

Annexe 5 : Instructions – Lavage des toiles 

 

Objet :   Compte rendu de notre opération  

Résumé : 

• Opération débutée le 5 octobre à 13h et terminée le 6 octobre 2022  

• Le travail consiste à placer successivement les toiles sur la plateforme multifonction et à les laver avec 

un boyau à incendie 



P a g e  | 15 

 

ARPELA/Projet Myriophille/Année 2022/Rapport-Projet Myriophille-2022-Final.docx 

 

• Le travail prend au maximum 12 h 

Opérations préalables 

• Les toiles doivent être entreposées au site de lavage défini par la ville 

• La plateforme multi fonction doit être mise en place la veille des opérations 

• 2 tubes doivent être placés horizontalement et 2 courtes barres doivent y être introduites pour les 

allonger et permettre leurs fixations pour servir d’appui à la poussée de lavage 

• Le treuil devrait être installé le matin de l’opération 

Bénévoles requis 

• Quatre personnes sont requises minimalement 

• Deux à la gestion et au déplacement des toiles 

• Une à l’utilisation de la lance à incendie 

• Une à la gestion du treuil 

L’expérience a démontré que : 

• L’optimisation de la position des toiles à nettoyer, de la plateforme et de la remorque de transport 

permet de réduire le temps de travail 

• L’utilisation de la remorque principale, si elle n’est pas occupée par Léradiquons, permettrait de faire 2 

transports seulement vers l’entreposage définitif 

Équipement nécessaire 

• Échelle pliable pour stabiliser la lance à incendie 

• Une courroie pour attacher le boyau incendie sur la dernière marche de l’échelle 

• 2 tubes et 2 barres de 24 pouces pour servir d’appui au lavage 

• Couteau, pince coupante, ruban adhésif et quelques outils 

• Une remorque solide 

• 1-2 chaises pour tenir la commande de treuil 

• Machine â coudre  

• Rallonges pour moteur et machine à coudre 

• Génératrice et essence 

• 2 balais à poil dur 

L’opération en soit 

• Deux personnes placent les toiles sur le tourne broche 

•  Pendant le lavage elles tirent tour à tour vers la droite ou vers la gauche pour l’aligner 

• La lance à incendie est utilisée pour arroser de façon efficace la toile qui s’enroule 

• L’opérateur du treuil gère la vitesse d’enroulement et veille à la sécurité du personnel 

• Des arrêts d’urgence doivent être fixés sur le treuil et sur l’échelle près de la lance 

Bon à savoir  

• Une pièce de remplacement d’urgence (l’axe de rotation) est accrochée à la poignée portative fixée sur 

l’un des supports) 

• Le lavage n’a pas à être parfait, mais plutôt très bien. Le lavage peut ainsi durer entre 5 à 7 min par 

toile. (Deux min. de plus par toile, entraîne 3:20 h de différence) 

Accords préalables 
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• Permission de la ville pour utiliser le site 

• Demande de l’équipement de lavage 

 

Description de l’équipe 

o François Provencher  

o Cynthia Provencher 

o France (mère de Cynthia) 

o Michel Hardy 

o Diane Derome 

o René Vincent  

o Michèle Desrochers 

o Marc McQuade 

 

Annexe 6 : instructions – Retrait des bouées et affiches 

 

Compte rendu de notre opération (René Vincent et Michel Hardy) 

Les affiches flottantes 

• Nous en avons 7 indiquant contrôle des myriophylles 

• Nous en avons 9 indiquant Zones de myriophylles 

 

Stabilité  

•  L’expérience de cette année a démontré que les affiches sans brique en dessous ont bien résisté et ne 

se sont pas renversées lorsque non retenues par le centre par l’ancre/2 briques 

• Les affiches avec le lest sur les flotteurs ont mal réagi et ont dû être remises à l’endroit à de multiples 

reprises. 

• L’affiche supportée par un contreplaqué et un grand polystyrène a bien fonctionné, mais s’avère plus 

couteuse et attire les oiseaux. 

• Les affiches qui ont été réparées avec 2 couches d’isolant devraient être modifiées, car la quantité 

d’isolant est insuffisante (si on conserve des briques de lestage) 

 

L’opération en soit 

• L’opération a été réalisée le 9 septembre 2022 

• L’opération a duré 3 heures entre le départ et le retour de Léradiquons au quai. 

• Deux personnes suffisent. Aujourd’hui René Vincent et Michel Hardy 

• Le matériel retiré fut déposé sur la plage de la petite rivière 

• Il n’est pas nécessaire de prévoir de kayak pour le ramassage de débris 

Équipement nécessaire 

• Une poubelle 

• Un filet 

• Équipement de sécurité (prévoir l’achat d’un extincteur qui a disparu) 

• Une gaffe 
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• Outils  

Bon à savoir  

• Les bouées jaune et bleu pour le positionnement des toiles devront en grande partie être remplacées 

• Les bouées jaunes ont en grande partie été détruites par les oiseaux. 

• Nous ignorons si les bouées en mousse orange seront plus durables 

• Les gallons orange maintenus en place par une ou deux briques ont bien fonctionné. Mais le soleil en a 

rendu certaines fragiles ou percées. Il faudra y porter attention avant la prochaine mise à l’eau. 

 

Préparé par René Vincent, chef de l’équipe des bénévoles 


